Vorgang	Tätigkeit	Dauer	20.03.	17.04.	15.05.	29.05.	12.06.
A	Projektplanung...	1					
B	Feinkonzept UI...	1					
C	Entwicklungsumgebung...	1					
D	SPA-Routing...	1					
E	Authentifizierung...	1					
F	Kundenverwaltung...	2					
G	Angebotsverwaltung...	2					
H	Rechnungsverwaltung...	2					
I	Globale Suche...	1					
J	PDF-Vorschau...	1					
K	Sicherheitsfunktionen...	1					
L	Responsive Design...	1					
M	Testphase	1					
N	Projektdokumentation	1					